
Présentation des opérations de déroulage des 
cables

Commune de Prignac et Marcamps
13/10/2025

Projet Golfe de Gascogne



Sommaire

1. Présentation globale du projet

2. Etat des lieux travaux

3. Travaux de plateforme 

4. Tirage de câbles

5. Assemblage des câbles

6. Planning prévisionnel



1. Présentation du projet 
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2. Etat d’avancement travaux
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Liaisons souterraines

Liaisons et Chambres de jonction: 



3. Travaux de plateforme
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Plateformes provisoires de déroulage

• Chaque chambre de jonction nécessite une plateforme autour d’elle-même afin d’y installer les équipements 
de tirage

• Plusieurs configurations (+ ou -) encombrantes (en violet l’emprise de la plateforme)

• 1) Treuil (T) + Touret (D) + Chambre (C)

• 2) Treuil (T) + Treuil (T) + Chambre (C)

• 3) Treuil (T) + Treuil (T) + Chambre (C)
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Plateformes provisoires de déroulage
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Première phase de travaux, une seconde prévue 2026-2027  (J = Chambre de Jonction, NKT = câblier)
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4. Tirage de câble
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Transports

• Les tourets sont acheminés par transports exceptionnels (tracés exacts seront transmis)

• Les treuils sont transportés par l’entreprise travaux

• Les arrêtés seront mutualisés par les deux entreprises 
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Exemple de Plan d’Installation Chantier
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Tirage de cable
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5. Assemblage des câbles
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Montage 
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• Le câblier va acheminer un conteneur 
sur le chantier

• Levage des câbles

• Découpe

• Point chaud

• Assemblage des câbles

• Dépose en fond de chambre

Conteneur

Chambre 



6. Planning prévisionnel
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Planning type
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• Séquence à dupliquer pour chaque chambre de jonction

• Plusieurs chambres peuvent s’enchainer sur une même commune 
avec 1 semaine d’intervalle au minimum  

ACCORDING TO EPC CONTRACT - LAST INTERFACE MEETING FASSET Sow NKT Sow Guarding FASSET or NKT SoW Inelfe SOW CSPS SoW to clarified

Executor Task Semaine Y Semaine -2

Lundi Mardi MercrediJeudi VendrediSamedi DimancheLundi Mardi MercrediJeudi VendrediSamedi DimancheLundi Mardi MercrediJeudi VendrediSamedi DimancheLundi Mardi MercrediJeudi VendrediSamedi DimancheLundi Mardi MercrediJeudi VendrediSamedi Dimanche

NKT Livraison Tourets

FASSEt Fabrication plateforme

FASSET Déchargement câble

FASSET Tirage Câble

NKT Découpe capotage

FASSET Essais de gaine

FASSET Evidage tourets

NKT Evacuation touret

FASSET Durée contractuelle avant prise

TBD Transfert responabilité

NKT Mobilisation

NKT Assemblage

NKT Démobilisation

NKT Durée contractuelle avant prise

FASSET Fermetur Chambre

A déterminer exactement = 1j

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5



Planning

Conséquence pour votre commune

• Travaux de plateformes :
• Chambres 54B à 53:  01/2026 → 03/2026 (plus de détail à l’approche des 

travaux)

• Travaux d’assemblage (prévisionnels)
• Chambres 54B à 53:  02/2026 → 03/2026 (plus de détail à l’approche des 

travaux)
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