

# INFO TRAVAUX

## Prignac-et-Marcamps

Juin / Juillet 2026

Dans le cadre du projet d'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne par le Golfe de Gascogne, des travaux de génie civil sont engagés sur votre commune.

Depuis le mois d'octobre 2025, le projet est entré dans une nouvelle phase de travaux avec le déroulage des câbles de la liaison 1. Préalablement à cette opération, il convient de construire des chambres de jonction maçonnées et enterrées (**6 pour la commune de Prignac-et-Marcamps**). Les câbles sont reliés entre eux après réalisation d'une jonction de chaque câble dans ces chambres de jonction. Pour réaliser ces travaux, des plateformes de déroulage et de giration seront implantées de manière provisoire pour pouvoir accueillir les tourets de câbles et les équipements nécessaires (treuil, grue, etc...).

Le déroulage du câble de la liaison 2 sera réalisé dans un second temps, au 2<sup>nd</sup> semestre 2026.



### Les travaux prévus sur la période

- Pour la liaison 2

Les opérations de **déroulage des câbles** de la liaison 2 sont prévues en juin et juillet 2026 :

- Tronçon J61-J60: du 29/06 au 02/07/2026 (initialement prévu du 06/07 au 09/07/2026)
- Tronçon J58-J59 : du 06/07 au 09/07/2026
- Tronçon J59-J60 : du 20/07 au 23/07/2026
- Tronçon J58-J57 : du 27/07 au 30/07/2026

- Travaux de reprise de forage (Dordogne liaison 1)

Pour information, la reprise du forage Dordogne fera l'objet d'une **communication spécifique**.

*Ce planning prévisionnel peut être amené à évoluer en fonction des aléas.*

### ✓ C'est fait !

- ✓ La pose des 6 chambres de jonction est terminée (liaisons 1 et 2).
- ✓ Le déroulage des câbles est réalisé pour les tronçons J55-J54bis, J54bis et J54 et J54-J53 de la liaison 1.

### ➔ La suite

D'autres phases de travaux feront l'objet de nouvelles communications.

## Localisation des chambres de jonction des liaisons 1 et 2 :



## Légende

-  Travaux chambres L2 terminés : 3/3
-  Travaux chambres L1 terminés : 3/3
-  Limite communale