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85 avenue des Cdtes de Bourg
33710 Prignac et Marcamps

DECISION DU MAIRE

Objet: Avenant n°4 au marché « Travaux de rénovation du groupe scolaire » Lot n°3:
Installation du chantier — Démolition — Gros ceuvre

Le Maire de Prignac et Marcamps,
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2322-1 et L.2322-2 ;
Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L.2123-1 et R.2123-10 ;

Vu la délibération n® 202517 en date du 8 avril 2025 par laquelle il a été accordé délégation de
pouvoir au Maire pour agir en son nom pour prendre toute décisions concernant la préparation,
la passation, I'exécution et le réglement des marchés et accords-cadres que toute décision
concernant leurs avenants ne dépassant pas une augmentation de 10%, lorsque les crédits sont
inscrits au budget,

Vu le marché « Travaux de rénovation du groupe scolaire » Lot n°3

Vu le projet d’avenant n°4 au marché « Travaux de rénovation du groupe scolaire » Lot n°3

Considérant la nécessité d'établir un avenant pour la prise en compte des travaux en plus-value,
nécessaires a la bonne exécution des prestations,

Considérant que les crédits correspondants sont inscrits au budget de I'exercice considéré ;

DECIDE

ARTICLE 1 : de signer I'avenant n°4 au marché « Travaux de rénovation du groupe scolaire » Lot n°3
avec la société GREZIL sis 29 Azac 33820 Braud et Saint Louis pour la prise en compte des travaux en
plus-value, nécessaires a la bonne exécution des prestations. Le mdntant de cet avenant est de
12 560.45 £ HT.

ARTICLE 2 :
L'avenant n°4 a pour objet :

PLUS VALUE : 12 560.45 € HT
Réseaux EU & EV intérieure maternelle/élémentaire
- Sciage des dalles existantes
- Démolition dalle béton
- Terrassement manuel
- Mise en place de PVC diam 100 pour évacuation a l'intérieur du batiment
- Réfection des dallages existants
Batiment 3.2
- Branchement sur réseaux existant
- Réseaux EU & EV non séparé
- Raccordement sur existant
Batiment 3.1
- Prévoir le branchement du WC
- Traversee de mur pour passage des réseaux
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ARTICLE 3 :
La présente décision sera portée 3 la connaissance du Conseil municipal lors de sa prochaine séance.

ARTICLE 4 :

La présente décision sera transmise a :
- Madame la Sous-Préfete de Blaye
- Monsieur le Trésorier payeur de Saint-André de Cubzac,
- Alasociété titulaire du présent marché..

Fait a Prignac et Marcamps,
Le 11 juillet 2025

Le Maire,
Laury Lefevr
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